РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов города Покров
Петушинского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ

от 25 июня  2009 года
                     гор. Покров



         № 456/53
               Об утверждении АКТа  проведения плановой проверки муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальные услуги» Контрольно-счетной палатой МО «Город Покров»

Рассмотрев представленный АКТ плановой проверки муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальные услуги» Контрольно-счётной палатой МО «Город Покров», руководствуясь ст. 157 ФЗ № 145 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 года, ст.ст. 17;35;38;43;46;47 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, ст.ст.24;38;39;40;42;58 Устава МО «Город Покров», Положением «О Контрольно-счетной палате МО  «Город Покров»,  утверждённого решением Покровского городского Совета народных депутатов № 44/5 от 28.02.2006 года, Регламентом Совета народных депутатов города Покров Совет народных депутатов города Покров РЕШИЛ:

1. Утвердить АКТ проведенной плановой проверки муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальные услуги» Контрольно-счётной палатой МО «Город Покров» согласно приложению.
2. Решение направить Главе города Покров для рассмотрения и контроля над устранением выявленных нарушений.

3. Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Городские ведомости» приложение к городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».
Председатель Совета народных депутатов
города Покров                                                                                                               А.В. Мягков

Приложение
к решению Совета народных депутатов

города Покров 
от 25 июня  2009г. № 456/53
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ            ПАЛАТА  МО

         «ГОРОД   ПОКРОВ»

[image: image1.wmf]601120, г. Покров,                                                         Директору МУП ЖКУ
Владимирской области,                                                           гор. Покров
ул. Советская, 42                                                                       Н.Ф. Запариванному   

(49243) 6-16-99


(49243) 6-21-11


                           копия:      Главе города Покров              

ksp-5@mail.ru                                     

   Рогову В.М.                 

  ОКПО  86010870




            

  ОГРН 1083316000536

                             ИНН  3321026373

                             КПП   3232101001

03 .06. 2009 г. № 3

АКТ

по итогам проверки муниципального унитарного предприятия

«Жилищно-коммунальные услуги»

     Основание проверки:  План работы Контрольно - счетной палаты  МО «Город Покров, утвержденный решением Совета народных депутатов города Покров   №328/37 от 28.02.08г.  «Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Город Покров»  на 2009 год.

Объект проверки:   Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальные услуги» г. Покров

Юридический адрес: г. Покров, ул. Больничный проезд дом 16

Фактический  адрес: г. Покров, ул. Больничный проезд дом 16

Проверка проведена: председателем контрольно-счетной палаты С.А. Гарнадко 

Цель проверки: 
          Целевое использование расходования денежных средств на реконструкцию незавершенного строительства очистных сооружений утвержденных постановлением Главы города Покров №  191  от 13.04.2005г.      
          Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальные услуги» г. Покров заключили договор  с  Государственным унитарным предприятием города Москвы  «Институт МосводоканалНИИпроект»  от 31.03.2005г. №806/05.

           Предметом договора является выполнение проектно-изыскательских  работ по «Реконструкции незавершенного строительства очистных сооружений канализации г. Покров. За  выполненные работы  МУП «Жилищно-коммунальные услуги» г. Покров должно оплатить авансовый платеж в сумме 349 988,0 рублей, в том числе НДС 18%. Оплата за полностью выполненные работы   МУП ЖКУ  г. Покров должны оплатить институту «МосводоканалНИИпроект»   сумму в размере 1 373 825,62 рублей, в том числе НДС 18%. Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотренных в договоре, определены в календарном плане (таблица №1).
Таблица №1

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения начало-окончание

(месяц, год)
	Стоимость этапа работ, руб. (без учета НДС)

	Проект «реконструкция незавершенного строительства очистных сооружений  канализации г. Покров, Владимирской области»
	01.04.2005

03.08.2005
	1 164 259

	Приемка проекта


	15.08.2005
	


     Администраций города Покров принято Решение  №191 от 13.04.2005г о долевом участие (в размере 50%) в финансировании Проекта «Реконструкция незавершенного строительства очистных сооружений канализации г. Покров» в соответствии с договором № 806/05 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключенным между МУП ЖКУ  г. Покров и ГУП «МосводоканалНИИпроект».

     Администрацией города Покров  в 2005 году перечислен первый авансовый  платеж  п/п №721 от 06.04.2005г в сумме 249 888,0 рублей на расчетный счет ГУП институт «МосводоканалНИИпроект». МУП ЖКУ  г. Покров  перечислили первый авансовый  платеж  п/п № 245 от 01.04.2005г в сумме 100 000,0 рублей. Итого: сумма авансового платежа согласно п.2.2. составила 349 988 рублей, что соответствует договору №806/05 от 31.03.2005г.

    В августе 2005 года ГУП  институт «МосводоканалНИИпроект» направляет дополнительное соглашение №1 к договору №806/05  проект «Реконструкция незавершенного строительства очистных сооружений канализации г. Покров, Владимирской области». Согласно представленной смете на выполнение дополнительных работ по проекту «Реконструкция незавершенного строительства очистных сооружений канализации г. Покров», стоимость дополнительных работ увеличивается на 1 730 101 руб. 84 коп.  Итого  стоимость работ составляет 2 630 447 руб., кроме того НДС 18% 473 480 руб. 46 коп. Всего с учетом НДС  3 103 927 руб. 46 коп.
         Сроки выполнения  работ, предусмотренных в дополнительном соглашение №1 к  договору №806/05, определены в календарном плане (таблица №2).

Таблица №2
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения начало-окончание

(месяц, год)
	Стоимость этапа работ, руб. (без учета НДС)

	Проект «реконструкция незавершенного строительства очистных сооружений  канализации г. Покров, Владимирской области»
	01.04.2005

10.09.2005
	2 630 447

	Приемка проекта


	20.09.2005
	


    Администраций города  Покров профинансировала проект по очистным сооружениям период с 2005 по 2008 год на сумму 2 656 246,92 коп, что составляет 85,6% от общей стоимости проекта очистных сооружений, который составляет (3 103 927 руб.46коп. в том числе НДС).  МУП ЖКУ  профинансировала проект по очистным сооружениям  с 2005 по 2009 год в сумме  3 638 512,99 коп, что составляет 117,2 % от общей стоимости проекта очистных сооружений.

Показатели финансирования  проекта очистных сооружений г. Покров приведены в таблице №3

Таблица№3

	№
	Учреждения
	2005г.
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	2009г.
	итого

	1.
	институт «МосводоканалНИИпроект»
	3 103 927,46
	
	
	
	-348412,79
	

	2.
	МУП ЖКУ  г. Покров  
	776 346,92
	423540,54
	980 000,0
	517 126,96
	941498,57
	3 638512,99

	3.
	Администраций города  Покров
	676 246,92
	-
	980 000,0
	1 000 000,0
	
	2 656 246, 92


  Из выше приведенной таблицы №3  видно, что Администрация города  перечислила на расчетный счет МУП ЖКУ за   проект очистных  сооружений   сумму 2 656 246, 92 рублей., из этой суммы в 2005 году   утвержденного Постановлением  главы  города  Покров  от 13.04.2005 г. № 191 - профинансировано 676 246,92 руб. В 2007 году Решением Покровского городского Совета народных депутатов  от 20.12.2006 №185/21 «О бюджете муниципального образования  «Города Покров» на 2007 год из городского бюджета выделено и профинансировано 980 000,00 рублей на проект очистных сооружений ГУП «МосводоканалНИИпроект», и 2008 году  из средств местного бюджета в размере 1 000 000 рублей в соответствии с решением Совета народных депутатов от 25.12.2007 № 305/35 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2008 год». 
На основании договора №806/05  и плана оплаты,  заключенного МУП ЖКУ  г. Покров и институтом «МосводоканалНИИпроект», за проект очистных сооружений  МУП ЖКУ должны  профинансировать 2005 году по срокам этапа работ сумму 3 103 927,46 рублей.  
       В 2007 году институт ГУП «МосводоканалНИИпроект» подает исковое заявление в арбитражный суд Владимирской области на  МУП ЖКУ. Арбитражный суд принимает решение за № А11-2730/2007-К1-2/180  от 26.08.2007 года, «О взыскании с муниципального унитарного предприятия ЖКУ, г. Покров в пользу института  ГУП «МосводоканалНИИпроект» недостающую сумму в размере 1 904 040 рублей, проценты за пользование чужими средствами в размере 134 475 руб. расходы на оплату услуг представителя в сумме 30 000 рублей расходы по госпошлине в сумме 21693,58 рублей. Итого сумма по решению суда  составляет -2 090 207,58 рублей. 

В 2008 году из кассы МУП ЖКУ г.Покров по исполнительным листам  доставлялись деньги приставам Отдела по Петушинскому району и ими  распределялись  и перечислялись на счета  ГУП «МосводоканалНИИпроект», ООО «Владимирской энергосбытовой  компании». В документе  при получении денежных средств, приставами указывались исполнительные листы в пользу ОАО  «Владимирской энергосбытовой  компании». При проведении оплаты  2008 году  приставами  перечислено  ГУП «МосводоканалНИИпроект» сумма 517 126, руб. 96коп.   задолженность за проект очистных сооружений по состоянию на 01.01.2009 год составляла 406912, руб. 04 коп.

    При проведении сверки взаиморасчетов между МУП ЖКУ г.Покров  и  институтом ГУП «МосводоканалНИИпроект  на июнь 2009 года выяснилось, что  МУП ЖКУ г.Покров  переплатили институту за проект очистных сооружений в сумме 348 418,79рублей. Денежные средства возвращены на расчетный счет МУП ЖКУ г.Покров,   п/п №741 от 16.06.2009 года в сумме 348 418,79 рублей .

  Содержание объекта  новых очистных сооружений обошлось   МУП ЖКУ г. Покров  за период с 2005-2008 г  (2 076 113,31 руб.), из них 

Материалы -3158,46 руб.

Услуги        -142482,11 руб.

Заработная плата   – 1506399,00 руб.

Отчисления по з/п   – 392556,83 руб.

Командировочные расходы-31516,92 руб.

    В 2005 году  для получения проектной документации на  очистные сооружения МУП ЖКУ  г. Покров заключает договора  организациями и в течение 2005 года оплачивает за оказанные услуги (работу) сумму в размере -547453,09 рублей, получатели денежных средств, приведены в таблице №4.

Таблица №4

	№ п/п
	Наименование формы документа
	Назначение договора
	Сумма  фактической оплаты ЖКУ в руб. с НДС

	1
	2
	3
	5

	1
	Договор №68 от 17.06.2005г.

ООО «РОССВЕТ»
	Работы по диагностике зданий и сооружений
	384000,00

	2
	Договор №197-05 от 30.05.2005г.

Филиал «Технический центр» ОАО «Владимироблгаз»
	Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Газоснабжение котельной очистных сооружений канализации г. Покров             д. Марочково»
	76367,0

	3
	Договор №183-05 от 24.05.2005г.

Филиал «Технический центр» ОАО «Владимироблгаз
	Предпроектную подготовку по объекту: Газоснабжение  котельной очистных сооружений канализаций г. Покров, д. Марочково (газопровод высокого давления, низкого давления, ШРП , газоснабжение котельной) 
	24831,38

	4
	Договор №229 от 22.07.2005г.

ГУ Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
	Мониторинг загрязнения окружающей среды по сч. №229 от22.07.2005г.
	10502,0

	5
	Договор №12-2005П/Вл

От 08.08.2005г.

Инженерно-технический центр «ГАЗТЕХНИК»
	Экспертиза промышленной безопасности проекта №ПО 272 .05 

«Газоснабжение очистных сооружений г. Покров»
	23040,0

	6
	Договор не предоставлен
	Подготовка технической документации к выдаче АПЗ под строительство газопровода в/д, ГРП №8 ПОС. Нагорный до котельной строящихся очистных сооружений в

 д. Марочково
	3040,06

	7
	Договор №123 от 08.06.2005

ФФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области»
	1.Оформление и регистрация ЛМК

2.Обследование на возбудителей  дизентерии и сальмонеллезов

3.обследование на дифтерию
	670,24


           В ходе проверки установлено, что  финансирование проекта «Реконструкция незавершенного строительства очистных сооружений канализации г. Покров»  в 2008 году произведены из средств местного бюджета в размере 1 000 000 рублей в соответствии с решением Совета народных депутатов от 25.12.2007 № 305/35 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2008 год». Администрация города Покров выделенные средства в размере 1 000 000 рублей направляет платежным поручением №284 от 21.08.2008.  на расчетный счет МУП ЖКУ. В платежном поручении,  назначение платежа указано «Оплата за проектно-изыскательские работы по строительству очистных сооружений г. Покров».
 22.08.2008 года МУП ЖКУ  г. Покров выделенную сумму 1 000 000 рублей на проект «Реконструкция незавершенного строительства очистных сооружений канализации г. Покров»,  переводит на налоги (НДФЛ-928602,0 рублей) и хозяйственные нужды предприятия   (71 398,0 рублей).

        МУП ЖКУ города Покров не имело право переводить целевые деньги в размере 1000 000 рублей, выделенные  по решению Совета народных депутатов города Покров на налоги и хозяйственные нужды. 


      По результату проверки в муниципальном учреждении ЖКУ  г. Покров установлено:

 -  содержание очистных сооружений за период 2005г по 2008 год составило 2 076 113,31 рублей;

-  в 2005 года МУП ЖКУ оплачивает за оказанные услуги (работу) по договорам, относящимся к новым очистным сооружениям, сумму в размере 547 453,09 рублей (таблица №4);

-    МУП ЖКУ из своих средств без финансирования администрации за проект «Реконструкция незавершенного строительства очистных сооружений канализации г. Покров»  оплачивает сумму  - 447 680,54 рублей, что составляет 14,4 % от стоимости проекта (3 103 927 руб.46коп).

-     проценты за пользование чужими средствами в размере 134 475 руб. расходы на оплату услуг представителя в сумме 30 000 рублей расходы по госпошлине в сумме 21693,58 рублей

Итого  в целом расходы МУП ЖКУ г. Покров по новым очистным сооружениям за период 2005г. по 2009 год  составили 3 257 415,52 рублей

Администрация города Покров 2008 году направляет МУП ЖКУ  1 000 000 рублей на проект «Реконструкция незавершенного строительства очистных сооружений канализации г. Покров, Владимирской области», из этой сумму МУП ЖКУ г.Покров  оплатил  2008 году 517 126 руб. 96 коп. Остаток суммы ( 428 873,04) выделенных на проект, используется МУП ЖКУ г.Покров 2008 году на  хозяйственные цели предприятия.

Задолженность за проект очистных сооружений переходит на  2009 год в сумме 428 873 руб. 04 коп.

    Перевод денежных средств с одной статьи на другую без разрешения уполномоченных на то органов считается как нецелевое использование бюджетных средств.
Председатель Контрольно-счетной Палаты 

МО «Город Покров»                                                                          С.А. Гарнадко  

           Директор МУП ЖКУ г. Покров                                                        Н.Ф. Запариванный    

           Главный бухгалтер МУП ЖКУ                                                        В.П. Рогова
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