

## ПРОТОКОЛ № 5

Заседание комиссии осуществляющей контроль за ходом выполнения муниципальных программ и приемку объектов благоустройства.

город Покров

01 августа 2022 года.

**Председатель:** Д.Н.Коровкин – начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ, заместитель председателя комиссии.

**Секретарь:** Л.А.Савина- главный специалист отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ».

### **Присутствовали члены общественной комиссии:**

*Белинская*

*Елена Владимировна-консультант, землеустроитель КУМИ;*

*Бутринов*

*Михаил Александрович-директор ООО «Водоканал Города Покров»;*

*Куликов*

*Егор Дмитриевич - заместитель председателя КУМИ;*

*Кисляков*

*Олег Геннадиевич - Глава города Покров;*

*Режес*

*Елена Анатольевна-консультант, архитектор МКУ «ЦМУ»;*

*Сулоева*

*Лилия Валентиновна - заместитель главы Администрации города Покров*

*Тимофеев*

*Евгений Сергеевич - председатель ТОС «Шитка»;*

*Неровнов*

*Александр Викторович - член Экспертного совета по развитию физической культуры и спорта при главе Администрации города Покров.*

### **Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Город Покров» по состоянию на 31 июля 2022.

### **Слушали:**

Информацию о ходе работ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» изложила Савина Л.А..

Для реализации проекта на 2022 год было выделено **6 340 600,00 руб.**, в том числе объем бюджетных ассигнований с федеральными средствами **5 933 700,00 руб.**, (в т.ч. субсидия из федерального и областного бюджета **5 637 000,00** рублей), объем бюджетных ассигнований с дополнительными областными средствами **406 900,00** рублей, (в т.ч. субсидия из областного бюджета **386 600,00** рублей).

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий на 29.07.2022:

1. **Площадка во дворе МКД (между домами Герасимова 17, Октябрьская 1,3, Быков. 1,2)** за 2022 год по контрактам:

1) МК № 26.21 от 07.09.2021 (устройство тротуаров, площадок для отдыха);

2) МК № 20.21 от 16.08.2021 (установка детских игровых форм);

- 3) МК№ 39.21 от 25.10.2021 (установка скамеек, урн, ограждение);
  - 4) МК № 03.22 от 21.02.2022 (планировка территории и озеленение);
  - 5) МК № 21.03 от 21.03.2022 (освещение)
- работы завершены и оплачены полностью.

2. *Площадка во дворе МКД (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 21,23)* за 2022 год по контрактам:

- 1) МК № 28.21 от 14.09.2021 (устройство основания на детской площадке, поставка и установка детских игровых форм);
  - 2) МК № 14.22 от 11.04.2022 (планировка территории);
  - 3) МК № МАФ 0704/2022 от 07.04.2022 (установка МАФов)
- работы завершены и оплачены полностью.

Всего на 29 июля 2022 год заключено 8 контрактов. Выполнено и выплачено по 8 контрактам: **6 340 600,00** рублей (в т.ч. **5 933 700,00** руб. субсидии из федерального и областного бюджета).

Все данные были внесены в ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды».

**Решили:**

Утвердить ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды» на 29.07.2022 г.

*Решение принято единогласно.*

Заместитель председателя:

Секретарь:



Д.Н.Коровкин

Л.А.Савина

**Отчет по программе "Формирование комфортной городской среды"  
на 31.07.2022 года**

Субъект РФ		Владимирская область
Муниципалитет		Покров
Код ОКТМО		17646120
Общее количество контрактов на текущий год		8
В статусе "Черновик"		
В статусе "Готовится документация"		
В статусе "Размещён на площадке"		
В статусе "Выбран исполнитель"		
В статусе "Контракт заключён"		8
В статусе "Приёмка работ"		
В статусе "Есть претензии"		
В статусе "Контракт расторгнут"		
В статусе "Контракт закрыт"		8
Планируемая стоимость		5 933 700,00
Сметная стоимость		5 933 700,00
Законтрактованная стоимость		5 933 700,00
Выплаченная стоимость		5 933 700,00
Сумма экономии средств по контрактам		0
Факты трудового вовлечения		
Факты прочего вовлечения		1 013
Количество территорий с завершённой инвентаризацией		52
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией		0

Согласовано:

Председатель комиссии:

Начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ Коровкин Д.Н.  
(должность, ФИО)

  
(подпись)



Дата: 01.08.2022